

# RAPPORT TRIMESTRIEL

Avril - Juin 2023





# Sommaire

Introduction		4
Fait	ts majeurs du trimestre	4
a.	Programme RSS-BC	4
b.	Riposte au VIH/Sida	5
c.	Recherche	6
Part	tenariat et dialogue politique	8
a.	Mission de supervision post formation en échographie	8
b.	Appui à l'élaboration des propositions du Fonds Mondial	8
Les	résultats du programme RSS-BC	9
a.	Activités au niveau communautaire	9
b.	Résultats du programme juillet-septembre 2022 sur les sites de SI et dar la Kara	ns la région de 9
Con	nclusion	10

## Liste des acronymes

ASC Agent de Santé Communautaire

AED Association Espoir Pour Demain

CPN Consultation PréNatale
CPoN Consultation PostNatale

DRS Direction Régionale de la Santé

FS Formation Sanitaire

PCIME Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant

PF Planification Familiale

RSS-BC Renforcement du Système de Santé à Base Communautaire

SI Santé Intégrée

SM Santé Maternelle

USP Unité de Soins Périphérique

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine



### **INTRODUCTION**

Ce rapport décrit les progrès réalisés au cours des mois d'avril à juin 2023 dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail de Santé Intégrée, en partenariat avec les services d'Etat, y compris les activités de riposte aux pandémies et l'offre des soins de santé primaires.

Le trimestre a été notamment marqué par une visite au Togo du coordonnateur de district de l'équipe de Guinée, le Dr. Gadry DIALLO dans le but d'en apprendre un peu plus sur la mise en œuvre du programme de Renforcement du Renforcement du Système de Santé à Base Communautaire (RSS-BC) et tirer des leçons pour la mise en œuvre en Guinée.

### FAITS MAJEURS DU TRIMESTRE

### a. Programme RSS-BC

#### Activités au niveau clinique

Outre les activités de coaching et de suivi permanents des mentors sur leur site d'intervention, ce trimestre a été marqué par la mise à niveau annuelle des prestataires des districts de Bassar, Dankpen, Kéran et Binah sur la réalisation des stratégies avancées, le counseling selon la méthode REDI (Rapport-building, Exploration, Decision- making, and Implementing the decision) et la vérification des consultations prénatales.





#### Les formations / Mises à niveau / Recyclages :

Au titre des formations, les mentors cliniques ont été formés au cours de ce trimestre sur l'utilisation de l'application Tonoudayo développée par l'équipe E-santé de SI.

### b. Riposte au VIH/Sida

Les résultats de l'appui de SI portant sur la prise en charge communautaire et clinique se résument dans le tableau qui suit :

Tableau 1 : Résultats des activités du trimestre (avril-juin 2023)

Indicateurs	Prévu	Réalisé
Nombre de prélèvements de charge virale réalisé	-	651
Nombre de résultats de charge virale reçus	-	675
Nombre d'enfants/adolescents sortis de la catégorie des hauts risques	5	0
Nombre de nouveaux enfants/adolescents à haut risque recensés	3	6
File active d'enfants/adolescents à haut risque en fin de trimestre	46	50
Nombre de patients programmés pour une consultation psychologique en fonction de la priorité	-	67
Nombre d'ETP pédiatrique	39	11
Nombre de nouveaux parents/tuteurs ayant bénéficié d'une séance ETP	-	0
Nombre de visite de suivi à domicile par les ASC ou par le binôme ASC/psychologue	2000	2257
Nombre de kit alimentaires pour enfant et adolescents distribués	348	348

La distribution des kits alimentaires a eu lieu sur tous les sites de l'AED. On enregistre sur l'ensemble des sites 348 kits distribués au profit de 146 bénéficiaires uniques.



#### c. Recherche

#### Collecte de données phase II : Enquêtes de ménages 2023

L'équipe de recherche a mené au cours de ce trimestre le dernier round des enquêtes de ménages pour le compte de l'étude Phase II dont l'objectif est d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du programme RSS-BC dans quatre districts d'intervention de la région de Kara.


• Formation de l'équipe de coordination et de agents de collecte de données

La formation de l'équipe de coordination et des agents de collecte pour l'enquête auprès des ménages de 2023 s'est déroulée respectivement les 13-14 avril et les 17-21 avril. La formation de l'équipe de coordination leur a permis de se familiariser avec leur rôle dans les enquêtes des ménages, en particulier les bonnes pratiques en matière de supervision des agents de terrain. Lors de la formation des agents de collecte, ils ont été informés des procédures d'identification des ménages et des femmes éligibles à l'enquête, de l'utilisation des cartes et de la répartition des zones en grappes couvertes. Des partenaires de la Direction Régionale de la Santé et de l'Institut National de la Statistique étaient présents et ont partagé leur expérience avec l'équipe.

#### • La collecte de données

Cette année, la collecte des données s'est déroulée du 24 avril au 29 juin. Les enquêteurs ont sillonné les aires sanitaires des 21 centres de santé appuyés par SI dans les districts de Bassar, Dankpen, Kéran et Binah pour recueillir des données démographiques et sanitaires auprès des femmes en âge de procréer. Au total, 14 047 enquêtes ont été lancées, dont 13 172 ont été achevées, ce qui représente un taux de complétude de 93,77 %.





#### Dissémination

Au cours du trimestre l'équipe a participé à deux conférences scientifiques.

• International Maternal Newborn Health Conference, Le Cap, Afrique du Sud

Le poster présenté décrit l'avancement du projet d'autopsie verbale de Santé Intégrée, qui vise à évaluer la faisabilité et la validité des autopsies verbales dans la région rurale de Kara au Togo. Les participants à la conférence étaient intéressés par l'outil d'autopsie verbale car beaucoup ne le connaissaient pas, bien qu'il ait été développé et soutenu par par l'OMS.

Dabla, D., Badohoun, K., Awizi, H., Lawson-Ahluivi, L., Hansmann, E., Sample, R. & Haughton, J. (2023, May). Comparing algorithm- and clinician-assigned causes of under-five deaths using Verbal Autopsy in Kara, Togo. Poster présenté à la "International Maternal Newborn Health Conference" 2023, Le Cap, Afrique du Sud.

• Deuxièmes Journées Scientifiques de la Faculté des Sciences de l'Université de Kara, Kara, Togo.

Ce poster a montré comment le déploiement d'ASC professionnels peut accroître la couverture sanitaire au niveau communautaire.

Dabla, D., Fiori, K, S., Gbeleou, S., Sowu, E., Badohoun, K., Miziou, E., Haughton, J. (2023, May). Améliorer l'accessibilité et l'utilisation des soins à travers le déploiement d'ASC professionnels. Poster presenté au cours des Deuxièmes Journées Scientifiques de la Faculté des Sciences de l'Université de Kara, Kara, Togo.



## PARTENARIAT ET DIALOGUE POLITIQUE

### a. Mission de supervision post formation en échographie

Cette mission a été organisée par Santé Intégrée en collaboration avec la DRS Kara du 27 au 29 juin 2023 dans le but de faire des supervisions post formation des prestataires en échographie dans le cadre du projet de réalisation des échographies de premier niveau en stratégie avancée.

### b. Appui à l'élaboration des propositions du Fonds Mondial

Le Fonds Mondial a réaffecté les fonds restants du Fonds de riposte à la COVID-19 (C19RM) en faveur du renforcement global des systèmes de santé. Des démarches ont été entreprises pour allouer une part de ces fonds au soutien du projet d'optimisation du programme ASC. SI a collaboré avec la DSCPA afin d'identifier et de justifier les activités qui seront financées par cette allocation. Parallèlement à cette initiative, des efforts ont été déployés pour intégrer les interventions du programme d'optimisation dans la nouvelle proposition soumise au Fonds Mondial (GC7).

## LES RÉSULTATS DU PROGRAMME RSS-BC

#### a. Activités au niveau communautaire

Activités	Nombre réalisé	Nombre prévu
Séances de supervision des ASC (PCIME – SM – PF)	432	312
Séances de vérification des fiches récap des ASC	108	108
Autopsies sociales réalisées	64	59
Perdus de vue retrouvés (PEV, CPN, CPON et PF)	389	401
Causeries organisées par le pairs éducateurs	600	600
Causeries éducatives trimestrielles organisées par les ASC	510	434
Réunions de restitution communautaire	5	5
Nombre de références effectuées par les praticiens de la médecine traditionnelle	-	189

# b. Résultats du programme juillet-septembre 2022 sur les sites de SI et dans la région de la Kara

Indicateur	SI	Résultats de la Région	Résultats de la Région (SI inclus)
Taux de couverture vaccinale DTP-Hep Hib 3	103%	92%	94%
Total des consultations PCIME (FS et ASC)	49 776	-	-
Taux de prévalence PF	33%	40%	38%
Taux de femmes accouchées enregistrées au centre de santé avec 4 CPN	69%	-	-

Les ASC ont effectué en moyenne 46 572 actions par mois contre 41 498 au cours du trimestre précédent. La promptitude des soins dans les 72 heures suivant l'apparition des symptômes a été maintenue à 99 %. Quant au taux de référence effective PCIME, il est passé de 87 à 86 %.

En outre, la promptitude des CPN1 est passée de 32 à 35 % et le taux de réalisation de la CPoN1 s'est accru de 76 à 82 %. Au cours de la même période, 4 décès néonataux a été enregistré sur les sites d'intervention.

# CONCLUSION

Voici ainsi résumées les activités menées au cours du deuxième trimestre de l'année 2023.





## SANTÉ INTÉGRÉE

www.santeintegree.org





